

事業概要計画図

駅前広場（緑色）ホームと線路上に人工地盤をつくります。

エレベーター設置予定箇所 中十条側

EV設置

駅前広場新設

地蔵坂擁壁改良

十条跨線橋架替

EV設置

誰でもトイレ設置

エレベーター設置予定箇所 東十条側

中十条方

東十条方

王子駅方向

十条跨線橋架替及び駅前広場整備スケジュール

	設計										工事				
	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度	31年度	32年度	33年度	34年度	35年度	26年度	27年度	28年度	29年度	30年度
十条跨線橋架替〔JR委託〕															
駅前広場整備〔JR委託〕															
地蔵坂擁壁改良															
エレベーター設置 公衆トイレバリアフリー化															
工事期間	← 約7年間 →														
通行止め期間	← 約6年間 →														

※平成25年11月時点でのスケジュールであり、今後の設計等により変更する可能性があります。

※平成25年11月時点での計画であり、今後の設計等により変更する可能性があります。